
Tranche ferme : Création de 2 chambres en extension + Réhabilitation centrale

Tranche conditionnelle: Rénovation chambres et circulations des unités de vie 

Semaine 

Lot Tranche 

PREPARATION DE CHANTIER 

DEMOLITION - GROS ŒUVRE Tranche ferme 

CHARPENTE - COUVERTURE Tranche ferme 

MENUISERIES EXTERIEURES 

ALUMINIUM 
Tranche ferme 

Tranche ferme 

Tranche conditionnelle 

Tranche ferme 

Tranche conditionnelle 

Tranche ferme 

Tranche conditionnelle 

Tranche ferme 

Tranche conditionnelle 

Tranche ferme 

Tranche conditionnelle 

Tranche ferme 

Tranche conditionnelle 

Tranche ferme 

Tranche conditionnelle 

Mois 8 Mois 9

RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LA RESIDENCE DE LA BAISSE DE SAINT NICOLAS DE SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE 

PLANNING PREVISIONNELLE DCE 

Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

FAUX PLAFONDS 

CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS 

ET MURAUX 

PEINTURES - NETTOYAGE 

ELECTRICITE 

CVC

Mois 1Mois 0

MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

DOUBLAGES - CLOISONS - 

ISOLATION - PLAFONDS 
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